□□ スケジュールの変更

		令和元年度				令和2年度												
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
主な内容		ワークショップ（子ども） 審議会（諮問）	ワークショップ（おとな）	審議会				審議会	審議会		市民説明会 パブリックコメント		答申 審議会			権利条例議案上程		条例施行
住民参画	審議会	(第1回) 12/11 ・諮問 ・委嘱 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ		(第2回) 2/19 ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ報告 ・骨子協議				(第3回) 6/3 ・素案協議	(第4回) 7/下旬 ・素案協議 ・条例名称決め				(第5回) 11/上旬 ・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ報告 ・答申案協議	答申				
	ワークショップ 子ども	(第1回) 12月15日（日） (第2回) 12月26日（木）																
	ワークショップ おとな		(第1回) 1月11日（土） (第2回) 1月25日（土）															
	市民説明会										調整中							
	パブリックコメント										9/中旬～ 10/中旬							