

工種	細目	2018(平成30)年度															2019(平成31)年度																																			
		11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
ニーズ調査	調査票設計			■	■	■	■																																													
	調査票・封筒印刷										■	■																																								
	対象者抽出											■	■																																							
	封入封緘ラベル添付											■	■																																							
	調査期間												■	■	■																																					
	入力・集計													■	■																																					
	分析・報告書作成														■	■	■	■	■																																	
子ども子育て支援推進協議会	会議開催																																																			
人口推計 サービスニーズ量 推計	人口推計																																																			
	ニーズ量推計①(ベース)																																																			
	ニーズ量推計②(補正)																																																			
関係各課ヒアリング	ヒアリングシート作成																																																			
	ヒアリングシート配布回収																																																			
	結果取りまとめ																																																			
事業目標量の設定	事業目標量の検討																																																			
その他の 現状・課題分析	データ等収集整理																																																			
	分析																																																			
計画骨子・ 原案作成	計画骨子案の作成																																																			
	計画骨子案の作成 検討・修正																																																			
	計画原案の作成																																																			
	計画原案の検討・修正																																																			
パブリックコメント	パブリックコメント実施																																																			
	意見集約・回答案作成																																																			
計画書類印刷製本	計画書・概要版印刷製本																																																			
子ども子育て支援推進協議会	会議開催																																																			

① 第1回(12月) ・新制度の説明 ・スケジュール の検討	② 第2回(1月) ・ニーズ調査 票案の検討	③ 第3回(2月) ・ニーズ調査票 案の検討	④ 第4回(3月) ・ニーズ調査 の結果報告 (速報)
--	---------------------------------	---------------------------------	---

⑤ 第5回(5月) ・ニーズ調査結 果の報告(確 報)及び検討	⑥ 第6回(7月) ・計画骨子案 の検討	⑦ 第7回(9月) ・計画原案の 検 討	⑧ 第8回(11月) ・計画原案の 検 討・修 正	⑨ 第9回(1月) ・パブリックコ メントの結果報 告 ・計画書修正	⑩ 第10回(3月) ・計画書作成
---	-------------------------------	----------------------------------	--	---	-------------------------