

工種	細目	2019(平成31)年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
人口推計 サービスニーズ量 推計	人口推計	■	■																																		
	ニーズ量推計①(ベース)	■	■		■																																
	ニーズ量推計②(補正)				■	■		■	■																												
事業目標量の設定	事業目標量の検討							■	■		■	■		■	■																						
その他の 現状・課題分析	データ等収集整理	■	■		■	■																															
	分析							■	■		■	■		■	■																						
計画原案作成	計画原案の作成									■	■		■	■																							
	計画原案の検討・修正															■	■		■	■		■	■		■	■		■	■		■	■					
パブリックコメント	パブリックコメント実施																							■	■												
	意見集約・回答作成																											■	■								
計画書類印刷製本	計画書・概要版印刷製本																																		■		
子ども子育て支援推進協議会	会議開催											①		②						③		④						⑤							⑥		
												第1回(7月) ・ニーズ調査結果の報告(確報)及び検討			第2回(9月) ・計画原案の検討					第3回(10月) ・計画原案の検討・修正			第4回(11月) ・計画原案決定					第5回(1月) ・パブリックコメントの結果報告 ・計画書修正(最								第6回(3月) ・計画書作成	