



### ■これまでの経過

- R3. 4. 30 市街化区域編入、地区計画決定
- R3. 7. 31 道善・恵子土地区画整理組合設立
- R3. 12～ (新)那珂川営業所造成開始
- R4. 11～ 新営業所建築開始
- R4. 12. 23 地区計画変更 (交通広場追加)

### ■今後の予定

- R5. 秋頃 (新)那珂川営業所オープン
- R7. 10 換地処分
- R7年度 商業施設開業  
(ゆめモール那珂川(仮称))
- R8. 3 事業完了

### 【商業施設イメージパース】

