

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月22日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 那珂川市民の健康とやすらぎを育む運動の森公園づくり事業 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 那珂川市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 那珂川市においては、市民1人あたりの都市公園面積が3.5㎡となっており、国が示す住民1人あたりの都市公園敷地面積の標準である10㎡に到っていない。 そのため、運動公園の整備により、この課題解消とともに市民生活の向上に寄与する都市公園を目指す。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 5,329 | A | 5,329 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|---|-----------------|-------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (R2当初) | 中間目標値 | 最終目標値 (R6末) |
| 1 | 那珂川市民1人あたりの都市公園面積の割合の増加 那珂川市民1人あたりの都市公園面積の割合を3.5㎡/人から4.9㎡/人に増やす。 | 35㎡/10人 | ㎡/10人 | 49㎡/10人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 那珂川市 | 直接 | 那珂川市 | - | - | 那珂川市総合運動公園整備事業 | 用地取得・公園整備 7.1ha | 那珂川市 | | | | | | 5,320 | 8.6 | - |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 那珂川市 | 直接 | 那珂川市 | - | - | 那珂川市総合運動公園整備事業 | 官民連携型公園計画策定調査 | 那珂川市 | | | | | | 9 | | - |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 5,329 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 5,329 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | R02 | R03 | R04 | R05 | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 配分額 (a) | 326 | 225 | 4 | 15 | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 交付額 (c=a+b) | 338 | 225 | 4 | 15 | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 支払済額 (e) | 338 | 216 | 13 | 13 | |
| 翌年度繰越額 (f) | 0 | 9 | 0 | 2 | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | | | |