


# 道善・恵子土地区画整理事業について



## ■これまでの経過

- R3.4.30 市街化区域編入、地区計画決定
- R3.7.31 道善・恵子土地区画整理組合設立
- R3.12～ (新)那珂川営業所造成開始
- R4.11～ 新営業所建築開始
- R4.12.23 地区計画変更 (交通広場追加)
- R5.11.4 (新)那珂川営業所オープン

## ■今後の予定

- R7.3 幹線道路・交通広場 供用開始
- R6年度～ 保留地販売開始 (造成完了後順次)
- R8.3 商業施設開業 (ゆめモール那珂川 (仮称))
- R8.10 換地処分
- R9.3 事業完了 (組合解散)

## 【商業施設イメージパース (提供元：株式会社 イズミ)】

