

都市計画策定の経緯の概要

福岡広域都市計画下水道の変更（那珂川市決定）

事 項	時 期	備 考
広報等による事前縦覧の周知	令和6年8月23日	那珂川市広報 ホームページ
都市計画原案の事前縦覧	令和6年9月 3日から 令和6年9月17日まで	縦覧者： 1名 ※意見特になし
公聴会	令和6年 9月24日 ※公述申出人なしのため中止	
都市計画案の事前協議 (県下水道課)	令和6年9月26日	
都市計画案に対する県の回答 (県下水道課)	令和6年10月22日	
広報等による縦覧の周知 (11月号)	令和6年10月24日	那珂川市広報 告示 ホームページ
都市計画法第17条第1項 による都市計画案の縦覧	令和6年10月28日から 令和6年11月11日まで (法定縦覧期間 2週間)	縦覧者： 0名
那珂川市都市計画審議会	令和6年12月4日	諮問・答申
県協議（県下水道課）	令和6年12月下旬	
県協議の回答	令和7年1月上旬	
都市計画決定・告示	令和7年1月下旬	