

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
1	共栄橋	西川原仲線	1985	31.00	8.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
2	おさえ橋	西川原仲線	1979	79.00	13.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
3	成竹橋	埋金寺倉線	1976	36.00	8.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
4	天徳橋	道善仲線	1976	69.00	13.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
5	安西橋	西隈竹原線	2014	54.00	6.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
6	松本橋	安徳2号線	1978	20.00	9.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
7	大谷二の橋	那珂川島橋線	2014	17.00	5.00	河川	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
8	城の橋旧	城の内線	1937	22.00	3.00	河川	510	7,851	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 主部材:ひび割れ注入&断面修復(H32) 舗装打換 橋脚、橋台:断面修復(H32), 定期点検(H36)
9	釣垂橋	釣垂線	1957	22.00	7.00	河川	0	510	0	0	0	0	510	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
10	山神橋	道十里線	1957	31.00	4.00	河川	0	510	0	0	0	0	510	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
11	新山神橋	浦ノ田線	1984	31.00	7.00	河川	0	510	0	0	0	0	510	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
12	松原橋	安徳122号線	1974	18.00	10.00	河川	0	510	0	0	0	0	510	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
13	妙見橋	下片親今光橋線	1976	11.00	4.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
14	内河1号橋	大坪内河線	2017	9.00	5.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
15	はしもと橋	別所松尾橋線	1965	7.00	9.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
16	昭和橋	芋生南面里線	2012	5.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
17	別所橋	別所松尾橋線	1995	14.00	11.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
18	炭焼橋	西隈下梶原線	1980	7.00	11.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
19	鳴水橋	崎小路現人橋線	2016	9.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
20	轟橋	西隈下梶原線	1981	59.00	11.00	河川	0	510	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
21	御沙井橋	道善中原線	2015	20.00	13.00	河川	0	510	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
22	今光二の橋	安徳13号線	1979	20.00	7.00	河川	0	510	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
23	宗石橋	安徳38号線	1973	21.00	10.00	河川	0	510	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
24	影塚橋	安徳127号線	1979	18.00	10.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
25	松ノ木橋	五郎丸中原旧県道線	1980	20.00	9.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
26	橋本橋	山田上別所線	1964	37.00	8.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
27	寺瀬橋	共栄橋広瀬線	1993	36.00	8.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
28	城の橋新	日吉前堀切線	1996	48.00	12.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
29	堀切橋	日吉前堀切線	1968	12.00	4.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
30	太郎丸橋	安徳142号線	1978	20.00	5.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
31	エグ橋	エグ団地線	1990	18.00	6.00	道路	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
32	岩本橋	岩ノ本瀬戸線	1999	17.00	7.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
33	松ノ木2ノ橋	岩戸32号線	1981	9.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
34	岩戸33号2ノ橋	岩戸33号線	2016	8.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
35	ズブ入り橋	市ノ瀬堀切線	2017	37.00	2.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
36	成竹1号橋	埋金寺倉線	1987	8.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
37	西川橋	浦ノ田線	2016	8.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
38	イボリ橋	後野早口線	2000	9.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
39	大五郎橋	後野早口線	1981	8.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
40	荒平橋	恵子柚原線	1981	6.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
41	安德橋	山田松木線	1987	8.00	11.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
42	向江橋	岩本向江線	2006	11.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
43	瓦田橋	岩本内河線	2004	11.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
44	上内河橋	柿ノ木内河線	2001	9.00	8.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
45	畑坂橋	畠坂線	1964	12.00	3.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
46	井手の原橋	上別所南面里線	1970	13.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
47	下ノ田橋	下ノ田線	2004	10.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
48	西畑第1照戸橋	西畑柏原支線	1981	6.00	4.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
49	第2照戸橋	西畑照戸線	1965	7.00	3.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
50	照富橋	西畑柏原線	1992	14.00	10.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
51	妙見前橋	後野柚原線	1981	7.00	5.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
52	道折橋	芋生南面里線	1981	6.00	8.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
53	裂田宮前橋	山田松木線	1981	6.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
54	川床橋	上別所南面里線	1975	11.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
55	八田橋	山田松木線	1968	6.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
56	堂原橋	中園埋金線	1993	10.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
57	長野橋	中ノ原理金四郎五郎線	2014	5.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
58	瀬戸橋	瀬戸梶原川1号線	1992	12.00	5.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
59	岩戸88号1ノ橋	岩戸88号線	1981	8.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
60	岩戸89号1ノ橋	岩戸89号線	1981	8.00	5.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
61	岩戸36号橋	岩戸36号線	1981	7.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
62	岩戸37号橋	岩戸37号線	1981	7.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
63	小中橋	小中旧県道線	1981	3.00	3.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
64	内河2号橋	松木上梶原線	2003	4.00	7.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
65	ツツカ尻瀬戸1号1号橋	ツツカ尻瀬戸1号線	2009	14.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
66	ツツカ尻瀬戸2号1号橋	ツツカ尻瀬戸2号線	2009	14.00	10.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
67	大谷橋	浦ノ田線	1981	3.00	4.00	開水路	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
68	赤坂橋	浦ノ田線	1981	3.00	4.00	開水路	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
69	鶴田橋	鶴田線	1981	4.00	3.00	その他	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
70	浦ノ田2号橋	片瀬浦ノ田7号線	1981	3.00	6.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
71	浦ノ田1号橋	片瀬浦ノ原3号線	1981	3.00	4.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
72	浦ノ原橋	新町浦ノ原線	1981	3.00	8.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
73	松本2の橋	安徳2号線	1981	3.00	10.00	開水路	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
74	岩戸9号橋	岩戸9号線	1981	3.00	7.00	開水路	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
75	暗谷橋	暗谷みどりヶ丘団地線	1981	2.00	5.00	河川	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
76	イゴ1号橋	道善片瀬線	1981	3.00	32.00	開水路	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)
77	岩戸13号2ノ橋	岩戸13号線	1981	4.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
78	井河2号橋	井河庚申線	1981	3.00	25.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
79	岩戸15号橋	岩戸15号線	1981	3.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
80	岩戸14号1ノ橋	岩戸14号線	1981	3.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
81	岩戸79号橋	岩戸79号線	1981	2.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
82	岩戸24号橋	岩戸24号線	1981	2.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
83	岩戸25号橋	岩戸25号線	1981	3.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
84	岩戸13号橋	岩戸13号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
85	篠原橋	恵子桑野線	1981	2.00	4.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
86	六ノ坪2号橋	村下本線	1981	2.00	11.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
87	六坪橋	六ノ坪線	1981	3.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
88	岩戸31号橋	岩戸31号線	1981	4.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
89	岩戸29号橋	岩戸29号線	1981	2.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
90	岩戸30号橋	岩戸30号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
91	岩戸33号1ノ橋	岩戸33号線	1981	2.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
92	鷹取橋	安德148号線	1981	3.00	4.00	湖沼	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
93	安德30号橋	安德30号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
94	安德15号橋	安德15号線	1981	4.00	11.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
95	岩戸40号橋	岩戸40号線	1981	4.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
96	安德23号橋	安德23号線	1981	3.00	6.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
97	安德25号橋	安德25号線	1981	3.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
98	安德21号2ノ橋	安德21号線	1981	5.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
99	岩戸55号橋	岩戸55号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
100	岩戸56号橋	岩戸56号線	1981	3.00	11.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
101	岩戸57号橋	岩戸57号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
102	岩戸58号橋	岩戸58号線	1981	3.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
103	安德21号1ノ橋	安德21号線	1981	10.00	5.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
104	安德26号橋	安德26号線	1981	4.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
105	安德27号橋	安德27号線	1981	4.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
106	安德59号2ノ橋	安德59号線	1981	4.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
107	安德59号1ノ橋	安德59号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
108	安德134号橋	安德134号線	1981	4.00	5.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
109	岩戸65号橋	岩戸65号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
110	岩戸68号橋	岩戸68号線	1981	2.00	12.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
111	岩戸60号橋	岩戸60号線	1981	2.00	12.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
112	岩戸67号橋	岩戸67号線	1981	2.00	14.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
113	安徳71号橋	安徳71号線	1981	5.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
114	安徳137号橋	安徳137号線	1981	4.00	6.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
115	安徳65号2ノ橋	安徳65号線	1981	3.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
116	安徳65号1ノ橋	安徳65号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
117	安徳74号1ノ橋	安徳74号線	1981	3.00	14.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
118	九ノ坪橋	九ノ坪線	1972	2.00	5.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
119	荒平2号橋	後野早口線	1981	3.00	3.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
120	火の見橋	内川原大方寺裏線	1981	4.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
121	岩戸63号橋	岩戸63号線	1981	4.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
122	岩戸70号橋	岩戸70号線	1981	2.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
123	岩戸71号橋	岩戸71号線	1981	3.00	8.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
124	岩戸83号橋	岩戸83号線	1981	4.00	5.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
125	岩戸62号橋	岩戸62号線	1981	4.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
126	岩戸59号橋	岩戸59号線	1981	3.00	7.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
127	岩戸69号橋	岩戸69号線	1981	2.00	10.00	開水路	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	定期点検(H32), 定期点検(H37)
128	西川原橋	西川原仲線	1979	4.00	13.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
129	仲橋1	道善仲線	1976	3.00	15.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
130	安德66号橋	安德66号線	1981	3.00	7.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
131	安德73号橋	安德73号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
132	安德74号2ノ橋	安德74号線	1981	3.00	8.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
133	堀の前橋	道善仲線	1981	3.00	14.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
134	瀬戸口橋	安德159号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
135	岩戸74号橋	岩戸74号線	1981	3.00	10.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
136	岩戸59号2ノ橋	岩戸59号線	1981	4.00	7.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
137	五郎丸橋	現人橋五郎丸旧県道線	1972	3.00	9.00	開水路	0	0	33	0	0	12,750	0	33	0	0	定期点検(H33), 主部材、橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H36) 舗装打換 伸縮装置取替(H36), 定期点検(H38)
138	安德104号橋	安德104号線	1981	3.00	9.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
139	安德106号橋	安德106号線	1981	2.00	10.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
140	旧県道五郎丸橋	現人橋五郎丸旧県道線	1972	2.00	10.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
141	カマイ橋	堀ノ前旧県道線	1972	4.00	8.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
142	安德116号橋	安德116号線	1981	3.00	6.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
143	安德118号橋	安德118号線	1981	4.00	7.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
144	エグ道橋	エグ道線	1972	14.00	5.00	河川	0	18,063	33	0	0	0	0	33	0	0	主部材:塗替 床版、橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H32) 舗装打換 伸縮装置取替(H32) 定期点検(H33), 定期点検(H38)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
145	無名橋1	山田松木線	1972	2.00	8.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
146	安徳114号橋	山田松木線	1981	4.00	8.00	開水路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
147	古河橋	仲上梶原線	1968	5.00	7.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
148	沖ノ橋	仲上梶原線	1968	3.00	6.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
149	屋敷ノ下橋	屋敷ノ下本通線	1972	3.00	4.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
150	仲橋2	春田道線	1972	2.00	3.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
151	谷の1橋	仲丸団地1号線	1972	5.00	5.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
152	谷の2橋	谷上通線	1972	3.00	4.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
153	炭焼下ノ橋	第一墓地道線	1972	4.00	5.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
154	炭焼2ノ橋	小柳芋尻線	1972	4.00	4.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
155	小柳橋	小柳芋尻線	1962	2.00	6.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
156	熊本橋	冠ヶ丘団地1号線	1981	6.00	11.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
157	墓地道橋	第二墓地道線	1962	4.00	5.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
158	観音橋	ヅヨ柏町線	1981	2.00	8.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
159	竹原橋	竹原ハブ線	1981	3.00	6.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
160	論田橋	論田柏町線	1972	2.00	7.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
161	安西前橋	山田安徳線	1981	3.00	10.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
162	敷ノ向橋	敷ノ向ハブ線	1972	3.00	3.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
163	大塚橋	下梶原安德線	1981	6.00	5.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
164	龍頭橋	仲上梶原線	1981	4.00	11.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
165	平蔵橋	下ノ前浦ノ春線	1981	6.00	7.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
166	大坪橋	大坪平蔵線	1972	3.00	3.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
167	原ノ田橋	原ノ田線	1972	4.00	4.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
168	原ノ田2橋	原ノ田2号線	1981	4.00	7.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
169	倉掛橋	山田安德線	1981	3.00	8.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
170	湯浅殿橋	寺山田前河線	1991	3.00	5.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
171	古城新橋	下代久事ノ三線	2012	14.00	5.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
172	小柳2号橋	山田小柳1号線	1981	4.00	3.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
173	中溝橋	山田上別所線	1981	5.00	3.00	開水路	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
174	嘉七橋	寺山田前線	1981	6.00	4.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
175	浦原橋	下ノ前浦ノ春線	1981	3.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
176	前田橋	大坪楠木第二支線	1981	3.00	3.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
177	伝七橋	山田小島ノ丘線	1981	4.00	4.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
178	景資橋	橋本寺山田線	1981	5.00	5.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
179	葉師川橋	橋本寺山田線	1972	3.00	5.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
180	地別当橋	大坪楠木線	1981	7.00	4.00	河川	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
181	地別当2号橋	地別当溜池線	1981	2.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
182	楠木橋	楠木中ノ瀬線	1981	5.00	5.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
183	中ノ瀬橋	中ノ瀬道線	1981	4.00	2.00	河川	0	0	1,309	0	0	0	0	33	0	0	定期点検 主部材:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H33) 舗装打換(H33), 定期点検(H38)
184	石櫃2号橋	石櫃線	1981	4.00	3.00	河川	2,720	0	33	0	0	0	0	33	0	0	主部材:上部工取替工 舗装:橋面工(H31), 定期点検(H33), 定期点検(H38)
185	石櫃1号橋	石櫃線	1981	6.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
186	洲上橋	別所共栄橋線	1981	4.00	20.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
187	馬場橋	橋本寺山田線	1981	7.00	4.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
188	旭橋	旭京団地線	1981	7.00	7.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
189	村中橋	井尻村中線	1981	4.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
190	正一橋	井尻京ノ隈線	1962	4.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
191	井尻1号橋	上別所南面里線	1981	6.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
192	井尻2号橋	井尻御宮線	1981	5.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
193	フケ橋	菖蒲ヶ谷線	1962	2.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
194	井尻山橋	京団地浦田線	1962	3.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
195	山口橋	山田浦山線	1972	6.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
196	精助橋	堀ノ前旧県道線	1970	6.00	3.00	河川	0	0	0	33	6,085	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 主部材:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H35) 舗装打換 伸縮装置取替(H35), 定期点検(H39)
197	江ノ木谷1号橋	旧県道江ノ木谷線	1962	2.00	4.00	河川	0	0	0	33	5,589	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 主部材、橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H35) 舗装打換 伸縮装置取替(H35), 定期点検(H39)
198	芋生橋	芋生南面里線	1981	8.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
199	芋生2号橋	芋生南面里線	1981	4.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
200	戸板橋	芋生南面里線	1962	7.00	3.00	河川	1,113	0	33	0	0	0	0	33	0	0	主部材:断面修復 舗装:橋面改良工(H31), 定期点検(H33), 定期点検(H38)
201	南面里池橋	御寺辻幹道線	1962	4.00	3.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
202	寺倉1号橋	寺倉尾添山線	1962	5.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
203	二反田橋	山中中ノ原線	1962	5.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
204	三反田橋	三反田線	1962	4.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
205	上ノ原1号橋	成竹村中線	1962	2.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
206	上ノ原2号橋	上ノ春線	1962	2.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
207	戸納橋	上ノ春線	1972	3.00	5.00	河川	0	0	0	33	0	7,281	0	0	33	0	定期点検(H34), 主部材、橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H36) 舗装打換 伸縮装置取替(H36), 定期点検(H39)
208	四郎五郎1号橋	中ノ原理金四郎五郎線	1972	8.00	8.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
209	宮ノ前橋	日吉村前線	1972	3.00	5.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
210	城の前橋	城の内線	1937	2.00	4.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
211	小峠1号橋	市ノ瀬小峠線	1981	2.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
212	小峠2号橋	市ノ瀬小峠線	1981	2.00	2.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
213	日吉前橋	下代久事線	1932	8.00	5.00	河川	2,093	0	33	0	0	0	0	33	0	0	主部材:断面修復工 舗装:橋面改良工(H31), 定期点検(H33), 定期点検(H38)
214	古城橋	下代久事線	1968	13.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
215	下代久事橋	下代久事ノ三線	1981	9.00	3.00	河川	0	0	0	33	8,723	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 主部材:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H35) 舗装打換 伸縮装置取替(H35), 定期点検(H39)
216	四郎五郎2号橋	中ノ原理金四郎五郎線	1981	8.00	8.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	
217	四郎五郎3号橋	中ノ原理金四郎五郎線	1981	8.00	8.00	河川	0	0	0	33	0	0	12,050	0	33	0	定期点検(H34), 主部材:塗替 床版、橋台:表面含浸&ひび割れ注入(H37) 舗装打換 伸縮装置取替(H37), 定期点検(H39)
218	四郎五郎4号橋	中ノ原理金四郎五郎線	1981	2.00	7.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
219	下代久事2号橋	下代久事木実坂線	1962	7.00	4.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
220	野城橋	野城線	2012	6.00	3.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
221	大浦1号橋	那珂川島橋線	1967	15.00	5.00	河川	0	0	24,687	33	0	0	0	0	33	0	主部材、橋台:表面含浸&ひび割れ注入&断面修復(H33) 舗装打換 伸縮装置取替(H33) 定期点検(H34), 定期点検(H39)
222	桜谷橋	下代久事線	1957	6.00	9.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
223	大浦2号橋	那珂川島橋線	1967	8.00	5.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
224	竹屋敷橋	東小・河内1号線	2012	34.00	8.00	河川	0	0	510	0	0	0	0	510	0	0	定期点検(H33), 定期点検(H38)
225	無名橋2	西畑柏原線	1981	7.00	12.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
226	無名橋3	別所松尾橋線	1981	2.00	9.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
227	無名橋4	共栄橋広瀬線	1981	3.00	6.00	河川	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
228	安徳29号橋	安徳29号線	1981	2.00	9.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
229	七曲橋	新倉谷七曲線	2013	84.00	8.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
230	中尾橋	新倉谷七曲線	2012	19.00	9.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
231	井柳橋	新倉谷七曲線	2016	73.00	8.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
232	中ノ原橋	新倉谷七曲線	2016	93.00	8.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
233	大野小橋	新倉谷七曲線	2013	25.00	9.00	河川	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)
234	城の下2ノ橋	山田小島ヶ丘2号線	1981	5.00	6.00	開水路	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	定期点検(H34), 定期点検(H39)

【短期事業計画一覧(予防保全型)】

No.	橋梁名	路線名称	供用開始年	橋長(m)	総幅員(m)	交差状況	事業費(千円)										工法
							H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
235	岩戸歩道橋	岩戸80号線	1979	25.00	1.90	道路	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	定期点検(H31), 定期点検(H36)