
西鉄バス那珂川営業所

土地区画整理事業区域：約9.1ha

福岡広域都市計画 土地区画整理事業の変更（市決定） 那珂川市道善・恵子地区

1.地区の概要について

本地区は、那珂川市都市計画マスタープランにおい

て、公共交通拠点に隣接する地理的優位性から、計

画的な市街地整備を推進する重点地区として位置付

けられている。これを踏まえ、無秩序な市街化を抑制

し、都市機能が集積する良好な複合市街地の形成を

図ることを目的として、令和3年4月30日に市街化編

入されるとともに、土地区画整理事業が都市計画決

定された。現在、事業による道路や公園などの基盤

整備が完了し、利便性の高い新たな市街地としての

土地利用が期待される状況にある。

2.土地区画整理事業について

■事業概要

面 積：約9.3ｈａ → 約9.1ｈａ

施行主体：組合施行

総事業費：約24億円

減 歩 率：約4０％

地権者数：42名 → 40名

■事業計画

【土地利用】

公共交通と連携した利便性の高い住環境の整備

に向けた住宅地と商業・医療・福祉施設等の施設

を適切に配置する

【公共施設等】

道 路：約1,900㎡

公 園：2か所（約0.3ｈａ）

調整池：1か所（約0.1ｈａ）

・地区内に新たな区画道路（W=16ｍ）などの整備

を行う。

・公共交通（西鉄バス等）と連携して、拠点にふさわ

し都市機能の強化を図る

道善・恵子土地区画整理事業 計画図

■ 新旧対照図

今回の変更は、当初決定後、事業区域内の一部の土地において、複雑な権利関係の調整に不測の

時間を要していることから、事業推進の妨げとなっている状況を鑑み、関係権利者とも協議を重ねた

結果、事業全体の円滑な推進と計画の実現性を確保するため、当該土地を事業区域から除外し、

事業区域を縮小するものである。

■ 今回変更内容

Ｒ8.5 計画原案の閲覧

Ｒ8.6 公聴会の開催

Ｒ8.6 県知事との事前協議

Ｒ8.7 計画案の縦覧

Ｒ8.8 市都市計画審議会に付議

Ｒ8.8 県知事へ法定協議申出

Ｒ8.8 告示

3.土地区画整理事業の変更 スケジュール（予定）

土地区画整理事業区域（9.1ha）土地区画整理事業区域（9.3ha）
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